



УТВЕРЖДАЮ:
директор МБОУ Рождественской
СОШ
О.А. Кириллова
Приказ №01/02-86 от 29.11.2021

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию и функционированию
Центра «Точка роста»
на базе МБОУ Рождественской СОШ

В 2022 ГОДУ

№	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
1	Издание приказа о создании рабочей группы по организации центра «Точка роста»	Ноябрь 2021	Создана рабочая группа	Директор
2	Проведение совещания рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», участие в вебинарах и совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	с декабря 2021 постоянно	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней	Директор, заместитель директора по УВР
3	Анализ наличия имеющегося оборудования и согласование перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста», формирование инфраструктурного листа	Декабрь 2021	Определен комплект оборудования. Ходатайство учредителю Справка об отсутствии Стандартного комплекта оборудования	Заместитель директора по УВР
4	Разработка и утверждение комплекса мер («Дорожной карты») по созданию и функционированию и работы Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Ноябрь 2021	Разработана «Дорожная карта»	Директор Заместитель директора по УВР
5	Определение помещений (функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты физики, химии и биологии) Центра «Точка роста»	Декабрь 2021	Определены помещения, предварительное согласование проекта с учредителем	Рабочая группа
6	Проектирование, зонирование помещений Центра «Точка роста» и определение дизайн-решений	Декабрь 2021	Составлен план-схема зонирования помещений Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра	Заместитель директора по УВР
7	Обследование помещений школы, определение необходимых ремонтных и отделочных работ в помещениях Центра «Точка роста»	декабрь 2021	План работ по ремонту, примерный перечень необходимой мебели и оборудования Предварительные объемы расходов	Директор, Рабочая группа
8	Собеседование в Отделе образования по предварительному согласованию объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Декабрь 2021	Согласованы необходимые объемы ремонтных и отделочных работ, закупки мебели и предварительный объем финансового обеспечения Калькуляция операционных расходов	Директор, рабочая группа
9	Внесение в муниципальное задание изменений на сентябрь 2022 по реализуемым на базе Центра дополнительным	Декабрь 2021	Наличие муниципального задания по факту комплектования (набора) обучающихся на	Руководитель Центра

	общеобразовательным программам.		реализуемые на базе Центра образовательные программы	Рабочая группа
10	Заключение контрактов на ремонт и отделку помещений. Разработка сметной документации ремонтных и отделочных работ (в том числе электрика и замена окон) по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центрах «Точка роста»	до 1 июня 2022	Договор на ремонт и отделку помещений, сметы	Директор
11	Приведение площадок Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком. Проведение ремонтных и отделочных работ	июнь-август 2022	Акты выполненных работ Наличие акта приемки Центра Фотоотчеты	Директор
12	Выбор и приобретение для хим. лаборатории до момента оснащения центра «Точка роста» в соответствие с требованиями: шкафа вытяжного панорамного и шкафа для хранения химических реактивов огнеупорного	Февраль-март до августа	Заключены контракты (договор) на поставку (закупку) шкафов Наличие шкафов	Директор
13	Выбор и приобретение мебели и брендирования для оснащения помещений Центра «Точка роста»	до июня до 01 августа	Заключены контракты (договор) на поставку (закупку) мебели и брендирования Наличие мебели	Директор
14	Наладка и установка мебели и оборудования	до 10 августа	Установленная мебель Акты выполненных работ	Директор
15	Размещение на сайте МБОУ Рождественской СОШ вкладки о создании Центра «Точка роста» и сопровождающей информации	декабрь	Создана вкладка на сайте образовательной организации	Директор Ответственный за сайт
16	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	апрель-май	Наличие медиаплана информационной кампании о проекте и концепции создания Центра: - размещение информации на сайте - презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.	Рабочая группа
17	Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2022 года)	май-июнь	Согласованная с Учредителем структура штата Центра (с 01 сентября 2021 года)	Директор

18	Разработка и утверждение нормативной базы Центра «Точка роста»: - о создании Центра «Точка роста»; - о назначении руководителя Центра «Точка роста» (куратора), ответственного за функционирование и развитие; - Положение о деятельности Центра «Точка роста».	Ноябрь 2021	Приказы Положение о деятельности Центров «Точка роста» в МБОУ Рождественской СОШ	Заместитель директора по УВР
19	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников по установлению доплат педагогическим и управленческим работникам Центра «Точка роста»	май-август	Определены доплаты, внесены изменения в локальные акты об оплате труда	Директор
20	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) обеспечение и участие сотрудников и педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (дистанционная форма), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Согласно графику	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации Наличие документов о повышении квалификации	Директор, Заместитель директора по УВР, Руководитель Центра
21	Корректировка основных образовательных программ и программ внеурочной деятельности	июнь-август	Внесены изменения в ООП	Заместитель директора по УВР
22	Разработка программ дополнительного образования естественнонаучного, технологического профилей, которые будут реализованы в Центре «Точка роста»	июнь-август	Разработаны и утверждены рабочие программы	Руководитель Центра Педагоги Центра Заместитель директора по УВР
23	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	сентябрь	Презентация, списки обучающихся	Руководитель Центра Рабочая группа
24	Зачисление детей в группы по направлениям дополнительного образования Центра «Точка роста»	сентябрь	Приказы ОУ о зачислении обучающихся	Директор
25	Составление и утверждение расписания работы Центра «Точка роста»	сентябрь	Утвержденное расписание	Руководитель Центра

26	Открытие Центра «Точка роста»	сентябрь	Согласованный сценарий Торжественное мероприятие Информационное освещение в СМИ	Директор Руководитель Цentra Рабочая группа
27	Организация работы Центра «Точка роста», реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	сентябрь	Функционирование Центра, проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану)	Руководитель Цentra Педагоги